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1O STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETEO SLOWTOURISM

Il progetto SLOWTOURISM,
capo filato da DELTA2000 e

finanziato nelllambito del
Programma Italia-Slovenia
2007-2013 ha chiuso il se-
condo anno di attivita. Di
seguito si riporta lo stato di
avanzamento delle attivita,
suddiviso per Workpakeges.

WP1 COORDINAMENTO E
GESTIONE

Il Comitato di Progetto, co-
stituito all’inizio delle attivi-
ta, e formato da un rappre-
sentante di ogni Partner
continua la sua attivita di
redigere le relazioni sulle
attivita svolte e i rapporti
finanziari. Attualmente &
stato impegnato il 61% del
totale complessivo del pro-
getto.

Ad oggi sono stati organizzati
4 meeting che hanno coin-
volto tutti i partner per di-
scutere sullo stato di avanza-
mento del progetto. L'ultimo
si & svolto a Comacchio il 26
aprile 2012.

WP2 PIANIFICAZIONE STRA-
TEGICA

Si e realizzata Fanalisi del

contesto dell’'offerta slow
nei territori coinvolti dal
progetto. Dall’'analisi & e-

merso che un’esperienza di
Slow Tourism deve soddisfa-
re contemporaneamente le
seguenti sei dimensioni:
tempo, lentezza, contamina-
zione, autenticita, sostenibi-
lita, emozione.
Contestualmente sono state
definite dal gruppo degli
esperti le linee guida finaliz-
zate a strutturare il prodotto
turistico integrato
“Slowtourism” con riferi-
mento ai diversi segmenti
turistici esistenti e potenziali
nell’area (Birdwatching, Turi-
smo fluviale e lungo i corsi
d’acqua, cicloturismo, ecc.) e
per strutturare il network
SLOWTOURISM tra gli opera-
tori pubblici e privati

dell’area. | risultati sono stati
divulgati attraverso la realiz-
zazione di 24 workshop in
Italia e in Slovenia, svoltisi
tra marzo e aprile 2011, che
hanno visto la partecipazio-
ne oltre 600 stakeholder.
WP3 SVILUPPO CONGIUNTO
DELLO SLOW TOURISM CON
AZIONI PILOTA

Sono state messe a punto le
modalita per la creazione
della Rete Slowtourism.
Inizialmente & stato inoltre
messo a punto il form per la
manifestazione di interesse
per aderire alla rete. Succes-
sivamente & stata redatta
una scheda di adesione vera
e propria con la sottoscrizio-
ne di un accordo per
“impegnarsi” a seguire le
linee guida slowtourism e a
migliorare la propria struttu-
ra o i servizi offerti in chiave
“slow”. Attualmente hanno
aderito alla rete 125 opera-
tori.

Sono in corso le attivita dei
singoli Partner per la realiz-
zazione dei progetti pilota
finalizzati a strutturare punti
slow per il birdwatching,
turismo  fluviale, turismo
naturalistico, turismo sporti-
Vo e cicloturismo.

Cicloturismo
Analisi flussi cicloturistici
lungo i percorsi ciclabili

dell’area ferrarese - Provin-
cia di Ferrara (PP1)
Completamento del percor-
so ciclabile localizzato lungo
le sommita arginali del cana-
le Adigetto - GAL Polesine
delta Po (PP4)
Completamento del percor-
so ciclo-pedonale sul fiume
Savio in localita Castigliane -

Regione emilia-romagna
(PP28)
Turismo fluviale

Interventi volti a favorire la
navigazione interna nel Par-
co del Delta del Po emiliano-
romagnolo

Ente di Gestione per i Parchi
e la Biodiversita — Delta del
Po (PP6)

Realizzazione di punti Slow
attraverso l'installazione di
cartellonistica - Ente Parco
Regionale Veneto Delta del
Po (PP7)

Attivita di escursionismo con
imbarcazioni a basso impat-
to ambientale - Provincia di
Venezia (PP25)

Rifacimento capanno storico
n. 79 sito sull’isola degli Spi-
naroni nella Pialassa della
Baiona a Ravenna - Comune
di Ravenna (PP27)
Costruzione di un guado sul
Fiume Lamone - Regione
emilia-romagna (PP28)
Miglioramento della segna-
letica nella “Bassa Friulana” -
Associazione nautica Nauti-
sette (PP29)

Rinnovo del deposito barche
presso Graisko Kopalis¢e -
Ob¢ina Bled (PP17)
Birdwatching e turismo na-
turalistico

La foresta d’acqua, sviluppo
di un sentiero tematico in-
centrato sui significati, sugli
utilizzi e sull’azione
dell’acqua - Dipartimento di
scienze Politiche e Sociali,
Universita di Trieste (PP8)
Sistemazione dell’area del

Settolo Basso, attraverso
I'installazione di pannelli
descrittivi - GAL dell’Alta

Marca Trevigiana (PP9)
Realizzazione di un punto di
osservazione e adattamento
della passerella Neskova brv
sul fiume Sora v Gorenji Vasi
- Obcina Gorenja vas-Poljane
(PP19)

Itinerario educativo Natura
2000 a Kobaristko blato -
Obcina Kobarid (PP21)
Valorizzazione della localita
Valorizzazione della localita
Martuljski slapovi - Obcina
Kranjska Gora (PP22)

Turismo Sportivo
Realizzazione area di sostam
attrezzata per la pratica del—:
la canoa - GAL Terre di Marg
ca (PP10) n
Realizzazione del centro:
ricreativo di Zavrasnica -
Zavod za turizem in kulturo®
Zirovnica (PP13) :
Sistemazione dei punti dig
entrata e uscita sul fiume®
Sava bohinjka - Obcina Bo-:
hinj (PP18) [
Realizzazione di un parco®
giochi nel Parco Zois - Obéi-:
na Jesenice (PP20) ]
Realizzazione di un punto®
turistico-informativo per leg
attivita sportive all’aperto =
Ob¢ina Radovljica (PP23) ™
Sistemazione di aree gioco e:
realizzazione di un piccolo=
campeggio per camper Iun-:
go il fiume Sora Obcina Zirig

(PP24) n
WP4 __ MARKETING CON-:
GIUNTO .

E’ stato creato il logo comu®
ne congiunto del progetto, e:
lo slogan “Scoprici con Lenm

tezza”. :
Sono stati prodotti alcuniy
materiali congiuntim

Manifesto/poster,  roll-up®
Brochure “I Territori Slow” g
Brochure “Gli itinerari Slow”n
dedicata a proposte di itine-:
rario nell’area italiana e slog
vena, Brochure per il merca®
to asiatico tradotta oltre che:
in italiano, sloveno ed inglew
se anche in cinese e giappo®
nese per la diffusione ne=
mercati asiatici, € in fase dim
stampa la Guida editoriale®
“40 itinerari tra lItalia e Slo—:
venia”.(foto guida editoriale)m
Nella WP & prevista la realiz™
zazione di Eventi Slow (WPg
4.3), sono stati realizzati: ]
Fiera del Birdwatching e de:
Turismo Naturalistico: realizg
zata dal Lead Partner DELTAm
2000, a Comacchio dal 27 al:

29 aprile 2012, n
|
|



Emozionante Lentezza: e-
vento dedicato alle scuole
slovene, realizzato dalla Pro-
vincia di Rovigo (PP3) dal 27
al 29 aprile 2012,

Slow Travel By Ciclomundi:
eventi, escursioni, degusta-
zioni, realizzati dal GAL Ve-
nezia Orientale — VEGAL
(PP5) il 6 maggio 2012
Scivolando sull’acqua: even-
to dedicato al turismo locale
e alla promozione del pro-
getto pilota realizzato dal
Gal Terre di Marca (PP10) il
30 giugno 2012

Hinking festival a Bohinj,
realizzato dai Partner slove-
ni il 23 settembre e il 2 otto-
bre 2011

Il Festival internazionale dei
fiori alpini di Bohinj dal 19
maggio al 2 giugno 2012,
organizzato congiuntamente
dai Partner sloveni.

Sono in corso di progettazio-
ne e realizzazione:
Inaugurazione del progetto
Birdwatching, realizzato dal
Gal Alta Marca (PP9), previ-
sto per settembre 2012
Escursioni in bicicletta alla
scoperta della Provincia di
Rovigo e del Polesine da
realizzarsi tra agosto e set-
tembre 2012, organizzato

dalla Provincia di Rovigo
(PP3)
Manifestazione sportiva

lungo il fiume Stella realiz-
zato dalla Provincia di Udine
(PP26) entro aprile 2013
Sono stati definiti i program-
mi dei due educational: uno
per le agenzie e i Tour
Operator italiani in Slovenia
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e uno per quelli sloveni in
Italia per conoscere i territo-
ri e gli operatori aderenti
alla rete Slowtourism e le
loro proposte. In particolare
Il viaggio per le agenzie ita-
liane in Slovenia & program-
mato dal 26 al 28 Settembre
con il seguente itinerario:

1° giorno: Ritrovo a Gorizia
alle 9.30 e partenza in pul-
Iman in direzione Bled.
All'arrivo, giro in barca sul
lago, visita alla Chiesa e al
Castello e in serata passeg-
giata e cena a Lubiana.

2° giorno: Visita al lago di
Bohinj, alla cascata di Savica
e al resort sciistico di Vogel,
mentre nel pomeriggio si
prevede la visita alla fattoria
Pocar, e la cena con passeg-
giata a Kranjsca Gora.

3° giorno: Escursione in bici-
cletta fino alla sorgente del
fiume Sava, visita di un agri-
turismo con degustazione di
prodotti, visita al museo
della prima Guerra Mondiale
di Caporetto, incontro con
gli operatori turistici locali e
rientro a Gorizia.

La proposta per la visita del-
le agenzie slovene in Italia
prevista dal 2 al 5 ottobre si
articolera in 4 giornate con il
seguente programma:

1° giorno: Ritrovo a Trieste
presso il centro didattico
naturalistico di Basovizza,
visita al centro e illustrazio-
ne del progetto pilota
“foresta d’acqua”. Partenza
in pullman e visita ai siti di
archeologici di Aquileia e
all’attracco delle barche sul
fiume Natissa (Progetto pilo-

operatori Slow del territorio
di Trieste, e successivamen-
te visita alle cittadine di
Palmanova e Portogruaro e
incontro con gli operatori
dell’area friulana.

2° giorno: Visita nell’area di
Treviso, in particolare nei
territori di Valdobbiadene,
sostando all’Abbazia di Folli-
na e al Molinetto alla Croda.
Nel pomeriggio visita a Ron-
cade e al suo Castello dove si
svolgera l'incontro con gli
operatori dell’area trevigia-
na. A seguire, visita
all’Abazia di Monastier. Cena
nei pressi di Quarto d’Altino
e incontro con gli operatori
dell’area veneta.

3° giorno: Ritrovo a Ca’ Ven-
dramin e visita al Museo
della Bonifica, trasferimento
a Gorino Sullam e giro in
barca per gita di pescaturi-
smo. Pranzo e giro in bici-
cletta percorrendo I'Anello
della Donzella. Trasferimen-
to nel Delta Ferrarese presso
I’Oasi Naturalistica di Canne-
vié dove ci sara la cena con
I'incontro di alcuni operatori
dell’area Ferrarese e pernot-
tamento.

4° giorno: Visita all’Abbazia
di Pomposa e al centro di
Comacchio con sosta presso
la Manifattura dei Marinati
dove si degusteranno i piatti
tipici della tradizione laguna-
re. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Cervia con visita
alle saline. Al termine si rien-
trera a Trieste. Per info e
modalita di partecipazione:
www.slow-toruism.net

E ormai in fase conclusiva la
realizzazione del sales ma-
nual

“MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEENJ

ovvero un manuale che rac-:
coglie tutte le proposte deglim
operatori aderenti alla rete™
slowtourism che sara da:
veicolare alle agenzie di vim
aggio che potranno cosi'
mettere a punto dei pac-.
chetti di viaggio alla scoper=
ta dei territori di progetto. ™

u
Relativa alla partecipazione®
alle Fiere, ad oggi tramite il:
progetto si € preso parte: m
COTTM (China Outbound®
Travel and Tourism Market):
svoltasi a Pechino (Cina) dalm
18 al 20 aprile 2012, durante®
il quale il progetto SIowtou-:
rism & stato premiato con ilm
CTW “Chinese Tourist Wel-:
coming Award”.foto -
IPDBF (International Po Del=
ta Birdwatching Fair) svoltas{®
a Comacchio — Fe (Italia) dalg

27 al 29 aprile 2012. L
Le prossime partecipazionc
sono per: ]

JATA (Tourism Forum & Tra®
vel Showcase) che si svolge-:
ra a Tokio (Giappone) dal 20m
al 23 ottobre 2012 =
TTG Incontri che si svolger‘a:
a Rimini /Italia) dal 18 al 20-
ottobre 2012. .
WP5 INFORMAZIONE -
Si sono svolte le attivita dim
informazione rivolte agI:
operatori turistici del circuig
to Slow delle aree coinvoltem
nel progetto: il programma:
formativo destinato alle guim
de ed agli operatori finalizza®
to a diffondere i concett;
dello slow tourism, le lineem
guida prodotte, ecc ed in®
una parte sul campo, attuata:
attraverso “lezioni di territo-m
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Parallelamente sono state
definite delle attivita didatti-
che destinate alle scuole con
riferimento alle tematiche
dello slow tourism, turismo
lento, ecosostenibile e re-
sponsabile, con attivita di
animazione e informazione
verso le scuole in tutte le
aree partners e la creazione
di materiale didattico e orga-
nizzazione di study tour per
decisori scolastici per visita-
re i punti slow attrezzati e
sensibilizzare sulle temati-
che slow. Foto didattica

WP6 ATTIVITA PREPARATO-
RIE

L'attivita, gia conclusa, ha
riguardato le attivita di pro-
gettazione finalizzate alla
definizione congiunta della
proposta progettuale.

WP7: PIANO DI COMUNICA-
ZIONE

Attivita gia conclusa, la con-
ferenza di lancio del proget-
to, che si e tenuta a Cervia il
20 maggio 2010.

E stato realizzato il sito web
del progetto: www.slow-
tourism.net, nel quale & pos-
sibile prendere visione di
come é strutturato il proget-
to, dei partners coinvolti,
delle attivita in corso, e di
tutti i materiali che verranno
realizzati  nell’ambito  del
progetto, che & in costante
aggiornamento. E stato pro-
dotto il leaflet di progetto
ovvero un pieghevole che
riassume e descrive il pro-
getto e i suoi obiettivi.

E  stata realizzata la
newsletter elettronica, giun-

ta al suo sesto numero. Sono
stati realizzati 11 comunicati
stampa e sono stati pubbli-
cati n. 93 articoli sul proget-
to nell’area del programma
(dato aggiornato a giugno
2012).

E in fase di definizione il pro-
gramma dell’educational per
i giornalisti che si realizzera
in concomitanza con quello
per le agenzie di viaggio (WP
4.4)

A cura di Chiara Longhi

Scoprici con lentezza
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