

**RETTIFICA Avviso pubblico Misura 412 Azione 5 – Attivazione con approccio Leader della Misura 227 “Sostegno agli investimenti forestali non produttivi” Leader Asse 4 Piano di Azione Locale del Delta Emiliano-Romagnolo 2007/2013 - PSR 2007-2013 Regione Emilia-Romagna.**

Con la presente siamo a comunicare alcune rettifiche relative all’**Avviso pubblico Misura 412 Azione 5 – Attivazione con approccio Leader della Misura 227 “Sostegno agli investimenti forestali non produttivi” Leader Asse 4 Piano di Azione Locale del Delta Emiliano-Romagnolo 2007/2013 - PSR 2007-2013 Regione Emilia-Romagna** al fine di adeguarle alle tempistiche previste dal POM della Mis.227.

Nel dettaglio le rettifiche sono relative ai paragrafi 9. *Realizzazione degli interventi* e 10. *Domanda di pagamento e rendicontazione delle spese* di cui al bando in oggetto, al fine di adeguare le modalità e i tempi delle successive fasi gestionali della Misura, considerando che i tempi di istruttoria indicati al paragrafo 8 del bando “Istruttoria delle domande” sono previsti entro 120 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto fissata al 4 marzo 2013 e pertanto il termine ultimo per la fase istruttoria era fissato al 2 luglio 2013, mentre il termine per la presentazione dei progetti esecutivi e avvio lavori era previsto entro il 30 giugno 2013 (prima di chiudere le istruttorie).

Pertanto le modalità e i tempi delle successive fasi gestionali di cui ai paragrafi 9. *Realizzazione degli interventi* e 10. *Domanda di pagamento e rendicontazione delle spese* sono state adeguate con riferimento al POM Piano Operativo di Misura 227 approvato con D.G.R. nr. 1071/2011 (e che ha costituito il riferimento del bando regionale di attuazione del POM stesso).

Si riporta una tabella di sintesi che mette in evidenza le rettifiche ai tempi delle fasi gestionali.

TEMPISTICA DELLE FASI DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL BANDO MIS. 412 AZIONE 5 – Attivazione 227 con approccio Leader	POM approvato con D.G.R. nr. 1071/2011 e bando Regione Emilia Romagna – annualità 2011	BANDO MIS. 412 AZIONE 5 – Attivazione 227 con approccio Leader - GAL DELTA 2000	BANDO MIS. 412 AZIONE 5 – Attivazione 227 con approccio Leader - GAL DELTA 2000 <b>rettificato</b>
<b>Pubblicazione bando</b>	8 8 2011	1 10 2012	1 10 2012
<b>Scadenza</b>	7 11 2011	31 01 2013, prorogata al 4 03 2013	31 01 2013, prorogata al 4 03 2013
<b>Istruttoria</b>	Entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR	Entro 120 giorni dalla scadenza (02.07.2013)	Entro 120 giorni dalla scadenza (02.07.2013)
<b>Proroghe</b>	Concedibili ma con obbligo di concludere gli investimenti approvati e sostenere le relative spese entro e non oltre il 30.06.2013, pena la revoca del contributo concesso	Concedibili ma con obbligo di concludere gli investimenti approvati e sostenere le relative spese entro e non oltre il 30.06.2014, pena la revoca del contributo concesso	<b>Concedibili ma con obbligo di concludere gli investimenti approvati e sostenere le relative spese entro e non oltre il 30.09.2014, pena la revoca del contributo concesso</b>
<b>Inizio lavori</b>	Entro 30.06.2012	Entro 30.06.2013	<b>Entro 30.09.2013</b>



Gruppo di Azione Locale



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



TEMPISTICA DELLE FASI DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL BANDO MIS. 412 AZIONE 5 – Attivazione 227 con approccio Leader	POM approvato con D.G.R. nr. 1071/2011 e bando Regione Emilia Romagna – annualità 2011	BANDO MIS. 412 AZIONE 5 – Attivazione 227 con approccio Leader - GAL DELTA 2000	BANDO MIS. 412 AZIONE 5 – Attivazione 227 con approccio Leader - GAL DELTA 2000 <b>rettificato</b>
Tempi per la richiesta del saldo con presentazione fine lavori	Entro 30.06.2013	Entro 30.06.2014	<b>Entro 30.09.2014</b>
Trasmissione della domanda di pagamento ad AGREA	Entro 30.09.2013	Entro 30.09.2014	<b>Entro 31.12.2014</b>

F.to Il Responsabile del procedimento  
Angela Nazzaruolo