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CRONOPROGRAMMA 2019-2022
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// BLEU LAB. /12 MESIDI DIALOGO TRA SOGGETT| COINVQLTI PER LATTUAZ|ONE DEL PROGETTO
\ RIUNIONI / CONDIVI$IONE PROGETTO + UPGRADE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI / DIVISIONI COMPETENZE / CONDIVISIONE PROGRAMMA /|START

2019
2019
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DISEGNI COMPUTI MESSA IN SPECIFICHE

ESECUTIVI | E CONTRATTI | PRODUZIONE | PRODUZIONE| MONTAGGIO
FORNITURE

INIZIO FINE
MONTAGGIO MONTAGGIO

2020
2020

produzione ed installazione dei delineatori catarifrangenti BLU
che caratterizzano la facciata delle stazioni e il progetto stesso del FIL BLEU

smart competition (concorso veloce) tra giovani writers ferraresi

per coinvolgerli nella caratterizzazione delle sale d'attesa delle stazioni.
settembre / ottobre > Costruzione e pubblicazione bando

novembre / febbraio > presentazione delle proposte

produzione e installazione della grafica esterna con pannelli angolari
come da progettoe installazione dei percorsi tattili per ipovedenti
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produzione e installazione della grafica esterna con pannelli angolari
come da progettoe installazione dei percorsi tattili per ipovedenti

2021
2021

I novembre / febbraio > presentazione delle proposte
marzo > Giuria del concorso e Individuazione dei migliori progetti
aprile > inizio realizzazione disegni vincitori all'interno delle sale
novembre > 2021 fine realizzazione sale attesa

installazione delle colonnine a prelievo automatizzato delle
bicilette e qualche elemento di arredo urbano;
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2022
2022

4 mesi di assestamento del nuovo progetto + fase di comunicazione
e promozione pubblica + eventuale realizzazione sito web e APP

INAUGURAZIONE PROGETTO FILE BLEU






