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CRONOPROGRAMMA 2019-2022
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INAUGURAZIONE PROGETTO FILE BLEU

4 mesi di assestamento del nuovo progetto + fase di comunicazione 
e promozione pubblica + eventuale realizzazione sito web e APP

G F M A M G L A S O ND

smart competition (concorso veloce) tra giovani writers ferraresi 
per coinvolgerli nella caratterizzazione delle sale d’attesa delle stazioni. 
settembre / ottobre > Costruzione e pubblicazione bando
novembre / febbraio > presentazione delle proposte

produzione ed installazione dei delineatori catarifrangenti BLU 
che caratterizzano la facciata delle stazioni e il progetto stesso del FIL BLEU 

produzione e installazione della grafica esterna con pannelli angolari 
come da progettoe installazione dei percorsi tattili per ipovedenti 
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G F M A M G L A S O ND

BLEU LAB. / 12 MESI DI DIALOGO TRA SOGGETTI COINVOLTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
RIUNIONI / CONDIVISIONE PROGETTO + UPGRADE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI / DIVISIONI COMPETENZE / CONDIVISIONE PROGRAMMA / START
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novembre / febbraio > presentazione delle proposte
marzo > Giuria del concorso e Individuazione dei migliori progetti
aprile > inizio realizzazione disegni vincitori all’interno delle sale  
novembre > 2021  fine realizzazione sale attesa
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produzione e installazione della grafica esterna con pannelli angolari 
come da progettoe installazione dei percorsi tattili per ipovedenti 

installazione delle colonnine a prelievo automatizzato delle 
bicilette e qualche elemento di arredo urbano; 
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